

An overhead photograph of a business meeting. Four people are seated around a light-colored wooden table. They are looking at various documents, including architectural plans and charts. There are coffee cups, a calculator, and a tablet on the table. The scene is dimly lit, with a warm, professional atmosphere. A large yellow and black diagonal graphic is overlaid on the left side of the image.

# IPCHILE

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE CHILE

[www.ippchile.cl](http://www.ippchile.cl)



# PROJECT PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

La gestión eficiente de proyectos de construcción es crucial para garantizar la calidad, el tiempo y los costos asociados a la ejecución de obras. El uso de herramientas como Project permite a los profesionales planificar, ejecutar y monitorear proyectos de manera efectiva, mejorando la productividad y optimizando los recursos. Esta capacitación proporcionará las competencias necesarias para manejar esta herramienta en el contexto de la construcción, facilitando una gestión más estructurada y efectiva de los proyectos.

## Objetivo general

Aplicar Microsoft Project para la planificación y gestión de proyectos de construcción, optimizando recursos y plazos.

## Metodología

La capacitación se desarrollará a través de un enfoque teórico-práctico, combinando exposiciones, ejemplos de casos reales y ejercicios prácticos en el software

## Evaluación

Evaluación sumativa por módulo  
Evaluación final

# CONTENIDOS

## **MÓDULO 1:** **Introducción a Microsoft Project**

1. Instalación y configuración del software.
2. Navegación por la interfaz.
3. Creación de un nuevo proyecto.
4. Definición de tareas y subtareas.

*04 horas cronológicas*

## **MÓDULO 2:** **Planificación de Proyectos**

1. Establecimiento de la línea base.
2. Asignación de recursos.
3. Estimación de duraciones.
4. Creación de un cronograma.

*04 horas cronológicas*

## **MÓDULO 3:** **Monitoreo y Control**

1. Seguimiento del progreso de tareas.
2. Análisis de desviaciones.
3. Actualización de la línea base.
4. Generación de informes de avance.

*04 horas cronológicas*

## **MÓDULO 4:** **Gestión de Recursos y Presupuesto**

1. Asignación y nivelación de recursos.
2. Control de costos y presupuesto.
3. Análisis de rentabilidad.
4. Herramientas de gestión de riesgo.

*04 horas cronológicas*

## ¿POR QUÉ APRENDER CON NOSOTROS?

- ✓ En IPPCHILE te acompañamos en cada etapa del proceso a través de un equipo de apoyo constante.
- ✓ Contamos con una AULA VIRTUAL diseñada para que alcances tus objetivos de manera efectiva.
- ✓ Creamos oportunidades para que te especialices y desarrolles tus conocimientos en áreas que aporten valor a tu desarrollo profesional.
- ✓ Preparamos nuestros contenidos para que puedas estudiar desde cualquier lugar y en el horario que elijas.
- ✓ Certificamos y respaldamos tu compromiso de adquirir nuevas competencias y conocimientos.



An overhead photograph of a business meeting. Four people are seated around a light-colored wooden table. They are looking at various documents, including architectural plans and charts. There are coffee cups, a calculator, and a tablet on the table. The scene is dimly lit, with a warm, professional atmosphere. A large yellow and black diagonal graphic is overlaid on the left side of the image.

# IPCHILE

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE CHILE

[www.ippchile.cl](http://www.ippchile.cl)