

An overhead photograph of a business meeting. Four people are seated around a light-colored wooden table. The table is cluttered with various items: a laptop, several sheets of paper with charts and diagrams, a calculator, a coffee cup, and a glass. One person is pointing at a document. The background is a dark, textured wall. The overall tone is professional and collaborative.

IPCHILE

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE CHILE

www.ippchile.cl



PRIMAVERA P6 PARA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

La planificación eficiente de proyectos de construcción es crucial para garantizar su éxito, optimizando recursos, tiempo y costos. Primavera P6 es una herramienta líder en la gestión de proyectos que permite a los profesionales del área de la construcción planificar, programar y controlar proyectos de manera efectiva. Esta capacitación busca proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para utilizar Primavera P6 como una solución integral para la planificación de proyectos en construcción.

Objetivo general

Utilizar Primavera P6 para la planificación y programación de proyectos de construcción, mejorando la gestión de recursos y plazos

Metodología

Se emplearán estrategias de enseñanza activas y colaborativas, combinando clases teóricas y prácticas, con el uso de simulaciones y estudios de caso que faciliten la aplicación de los conocimientos adquiridos en diversos contextos.

Evaluación

Evaluación sumativa por módulo
Evaluación final

CONTENIDOS

MÓDULO 1: **Introducción a Primavera P6**

1. Presentación de la interfaz de usuario
2. Configuración del entorno de trabajo
3. Creación de un nuevo proyecto

05 horas cronológicas

MÓDULO 2: **Definición de Actividades y Tareas**

1. Ingreso y edición de actividades
2. Establecimiento de relaciones entre actividades
3. Asignación de duración y recursos

05 horas cronológicas

MÓDULO 3: **Programación y Cronograma**

1. Generación de cronogramas
2. Uso de la vista de diagrama de Gantt
3. Análisis de rutas críticas

05 horas cronológicas

MÓDULO 4: **Control y Seguimiento de Proyectos**

1. Monitoreo del avance del proyecto
2. Actualización de cronogramas
3. Generación de informes y gráficos de rendimiento

06 horas cronológicas

¿POR QUÉ APRENDER CON NOSOTROS?

- ✓ En IPPCHILE te acompañamos en cada etapa del proceso a través de un equipo de apoyo constante.
- ✓ Contamos con una AULA VIRTUAL diseñada para que alcances tus objetivos de manera efectiva.
- ✓ Creamos oportunidades para que te especialices y desarrolles tus conocimientos en áreas que aporten valor a tu desarrollo profesional.
- ✓ Preparamos nuestros contenidos para que puedas estudiar desde cualquier lugar y en el horario que elijas.
- ✓ Certificamos y respaldamos tu compromiso de adquirir nuevas competencias y conocimientos.

An overhead photograph of a business meeting around a wooden table. Several people are seated, looking at documents and a laptop. There are coffee cups, a calculator, and various papers on the table. The image is partially covered by a dark horizontal band containing the logo and a yellow diagonal band on the left side.

IPCHILE

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE CHILE

www.ippchile.cl